



# รายงานฉบับสมบูรณ์

## โครงการหมู่บ้านเพื่อภหอม ปีที่ 3

ฉบับประมาณตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555



ที่ปรึกษาโครงการ

รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า แมมเกรียงไกร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทามาศ พิรพิชระ

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



# รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการ หมู่บ้านเหือกหอม (ปีที่ 3)  
(งบประมาณตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาโครงการ  
รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมนักลพระนคร  
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
10300

โทรศัพท์ : 0 2281 0492 โทรสาร : 0 2282 0423

<http://www.clinictech.rmutp.ac.th>



## บทสรุปผู้บริหาร โครงการ หมู่บ้านเหือกหอม (ปีที่ 3)

### 1. บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมา

ชุมชนตำบลหรรเทพ ตำบลโคกใหญ่ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทางการเกษตร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ในชุมชนสามตำบล ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการเป็นหมู่บ้านเหือกหอม เนื่องจากชุมชนมีอาชีพในการเพาะปลูกเหือก จากข้อมูล พบว่า ตำบลหรรเทพ มีเกษตรกร จำนวน 53 ราย เพาะปลูกเหือกในพื้นที่ 644 ไร่ ตำบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเหือก จำนวน 807 ไร่ และตำบลตลาดน้อย มีเกษตรกร 65 ราย เพาะปลูกเหือก จำนวน 780 ไร่ ปัจจุบันมีการดำเนินการโดยเพาะปลูกเหือกสลับกับการทำนาข้าว ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมและด้านการตลาดของเหือกและข้าวเป็นส่วนประกอบ พื้นที่ของชุมชนดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้ออำนวยต่อการทำนาเหือกสลับกับการทำนาข้าว กล่าวคือ มีปริมาณน้ำที่เหมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบกับเกษตรกรมีศักยภาพในการทำนาเหือกและนาข้าว โดยผลผลิตของนาเหือกได้จำหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ เน่าเสียบางส่วน เรียกว่า เหือกปาด ปัจจุบันส่งขายในตลาดสด และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน สำหรับผลผลิตข้าว จำหน่ายส่งใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตส่ง กรมการข้าว และเกษตรกรทั่วไป เพื่อทำเป็นเมล็ดพันธุ์ และอีกลักษณะหนึ่งคือ จำหน่ายเมล็ดข้าวแก่ประชาชนทั่วไป ในการทำนาเหือกประกอบกับนาข้าว รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน อยู่ในความสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลหรรเทพ ตลาดน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ การศึกษานอกโรงเรียนตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านหมอ

ในเดือน มีนาคม 2552 ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงพื้นที่ ดังกล่าว เพื่อดำเนินโครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแปงเผือกและผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะนั้น ได้มีการประชุมเพื่อหารือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเผือก ซึ่งประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน จึงพบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีศักยภาพและเป็นตัวอย่างของชุมชนต้นแบบ โดยชุมชนต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ข้าว การทำบรรจุภัณฑ์ การตลาดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาและลดต้นทุนการทำผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวด้วย

จากความพร้อมและศักยภาพของชุมชนตำบลหรรเทพ ตำบลโคกใหญ่ และตำบลลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอกลุ่มดังกล่าวให้เป็นหมู่บ้านเผือกหอม ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น

ในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของโครงการหมู่บ้านเผือกหอม จำนวน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

**ผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

พฤษภาคม 2553 ติดต่อประสานงานกับ นางนงคราญ เซาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และเดินทางสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มิถุนายน 2553 รับสมัคร/คัดเลือก และจัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน

8-12 กรกฎาคม 2553 เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักสูตรการทำบัญชีในครัวเรือน การทำอาหารจากแป้งเผือก และการจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ คือ ผศ.บุญธรรม พรเจริญ ผศ.กรวสา จันทวงศ์วิไล และ ผศ.ลำไย มากเจริญ และวิทยากรภายนอก คือ นายปัญญากร คงสมจิตต์ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การทำบัญชีในครัวเรือน การทำเผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปียะหิมะเผือก ซาลาเปาไส้เผือก กะหรี่ปั๊พไส้เผือก การจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอม และแสดงผลงานผู้สำเร็จการอบรม

31 ก.ค. - 1 ส.ค. 53 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านข้าวหอมนิลวัดกุ่มทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

4 กันยายน 2553 เผยแพร่ข้อมูลโครงการหมู่บ้านเผือกหอมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในรายการ ปล.รักเมืองไทย

ในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องในโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

**ผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

พฤษภาคม 2554 ติดต่อประสานงานกับ นางนงคราญ เซาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และเดินทางสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มิถุนายน 2554 รับสมัคร/คัดเลือก และจัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

26 - 31 กรกฎาคม 2554 เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว กระดาษจากฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษจากฟางข้าว มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน ณ วัดโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการทำผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า ได้แก่ การทำหมีกรอบ ข้าวเจ้าสมุนไพร ข้าวแกงอบแห้ง และการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ได้แก่ การทำกระดาษจากฟางข้าว การทำบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สำเร็จของโครงการ

13 กันยายน 2554 นำตัวแทนสมาชิกของหมู่บ้านจำนวน 40 คน เดินทางเพื่อศึกษาดูงานของชุมชนต้นแบบการทำกระดาษและผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว คือ ชุมชนกลุ่มการผลิตกระดาษ อำเภอวิเศษชัยชาญ และชุมชนกลุ่มหัตถกรรม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

## 1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีขีด

ความสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอม

1.2.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

1.2.3 เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น

## 2. วิธีดำเนินการ

2.1 จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วท. ประจำปีงบประมาณ 2554

2.2 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม

2.3 ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผน

2.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน

2.5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

### 3. ผลการดำเนินงาน

6 - 9 กรกฎาคม 2555 เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยฝอยฝอย กระดาษจากเส้นใยฝอย และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยฝอย โดยวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร และนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 150 คน ณ วัดโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการทำผลิตภัณฑ์จากฝอย ได้แก่ การทำเส้นใยจากใยฝอยเหลือใช้ การทำผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้นใยฝอย การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฝอยหอม และข้าวเจ้า และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สำเร็จของโครงการ การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.75 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 91.00 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55

19 - 21 กันยายน 2555 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำกระดาษจากเส้นใยฝอย และการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยฝอย ณ กลุ่มการผลิตกระดาษอำเภอวิเศษชัยชาญ และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้สนใจเข้ารับการศึกษาดูงานและฝึกอบรม จำนวน 40 คน

### 4. สรุปผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)			ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)		
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของโครงการ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ โครงการ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน
1. จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)	100	150	1.จำนวนโครงการ (โครงการ)	1	1
2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด	3	เทคโนโลยี	2.จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)	100	150
3. ผู้รับการถ่ายทอด	80	88.60	3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ	85	88.60

เทคโนโลยีมีความพึงพอใจ (ร้อยละ)			ให้บริการ				
			4. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)			80	83.70
			5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ)			80	90.60

5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

6. ปัญหา อุปสรรค -

7. ข้อเสนอแนะ การดำเนินการของโครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานระดับคณะในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการนำผลงานวิจัย และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลักดันให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอมของหมู่บ้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี ในแต่ละชุมชน



## กิตติกรรมประกาศ

โครงการ หมู่บ้านเฟือกหอม (ปีที่ 3) ประสบความสำเร็จ เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการนี้จนสำเร็จลุล่วง ขอขอบพระคุณ เกษตรอำเภอบ้านหมอ ที่ให้ความอนุเคราะห์การกำกับดูแลชุมชน นางนงคราญ เขาวนเมธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ รวมทั้งคณะทำงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์ สถานที่ฝึกอบรมและการรับสมัคร ตลอดจนการประสานงานฝึกอบรมตลอดโครงการ และขอบคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการทำงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการนี้

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
จุฑามาศ พิรพัชระ  
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี



## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	(1)
กิตติกรรมประกาศ	(5)
สารบัญเรื่อง	(6)
สารบัญตาราง	(7)
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ	1
1 ข้อเสนอโครงการ	1
บทที่ 2 การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี	11
1 คณะกรรมการดำเนินการ	11
2 ข้อมูลเนื้อหา เอกสาร เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด	11
3 กำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี	13
4 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม	14
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี	23
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน	23
2 ความพึงพอใจต่อโครงการ	29
บทที่ 4 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี	31
1 การติดตามประเมินผล	31
2 ข้อมูลในภาพรวม	31
ภาคผนวก	32
1 ใบสมัคร	33
2 แบบประเมินผลเมื่อจบการฝึกอบรม	35
3 แบบติดตามประเมินผล	37
4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน	40
5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	47

## สารบัญตาราง

ตารางที่	
หน้า	
1	ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม
14	
2	ข้อมูลอายุของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม
23	
3	ข้อมูลอาชีพหลักของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม
24	
4	ข้อมูลระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม
25	
5	ข้อมูลรายได้ต่อเดือนของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม
26	
6	ข้อมูลแหล่งการทราบข่าวของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม
27	
7	ข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรม ภายทอดเทคโนโลยี กับคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร
28	ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม
8	ข้อมูลการลงทะเบียนคนจน ประเภทการขาดอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ
28	และรับการฝึกอบรม
9	แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการหมู่บ้านเฟือกหอม (ปีที่ 3)
30	
10	แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์
31	
11	แสดงผลการใช้ประโยชน์จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์และแนวทาง
31	การนำไปใช้ประโยชน์

# บทที่ 1

## รายละเอียดโครงการ

### 1. ข้อเสนอโครงการ



แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ 2555

1. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านเฟื่องหอม

2. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ

2.1 ผู้รับผิดชอบ ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 9009-15 ต่อ 6099 โทรสาร 0 2282 0423

e-mail : yinn.chuta@gmail.com, chuta@rmutp.ac.th  
วุฒิการศึกษา คศ.บ. อาหารและโภชนาการ การโรงแรม  
และภัตตาคาร ค.ม.อุดมศึกษาประสบการณ์การทำงาน  
ผู้สอนวิชาขนมอบ เบเกอรี่ อาหารนานาชาติ

การวิจัยคหกรรมศาสตร์ วิทยาگرد้านอาหาร  
สาขาที่เชี่ยวชาญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

2.2 ที่ปรึกษา ชื่อ – นามสกุล รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส  
ตำแหน่ง อธิการบดี ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี  
สถานที่ติดต่อ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมนักลพระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขต  
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-3845, 08-1832-7932

โทรสาร 0-2280-0435

e-mail: duangsu@rmutp.ac.th

วุฒิการศึกษา M.S. (ปริญญาโท) จาก California State  
University U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน คณบดี 6 ปี รองอธิการบดี 10 ปี  
(2539-2548)

สาขาที่เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์การอาหาร

ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียง  
ไกร

ตำแหน่ง รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ รอง  
ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมนักลพระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขต  
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 9009-15 ต่อ 6004 โทรสาร 0  
2282 0423

e-mail : fuangfah\_m@yahoo.com

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประสบการณ์การทำงาน รองผู้อำนวยการวิทยาเขตโชติ  
เวช 10 ปี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศ  
สัมพันธ์ 3 ปี รองอธิการบดีด้านวิจัยและ  
บริการวิชาการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ อาหาร การจัดการงานคหกรรมศาสตร์



2.3 ผู้ร่วมโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางนงคราญ เชาวนเมธา  
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ ตำบล  
บางโหนด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
18130  
หมายเลขโทรศัพท์ 036 201 137 โทรสาร 036 201 137  
วุฒิการศึกษา ค.บ.เกษตรศาสตร์  
ประสบการณ์การทำงาน ส่งเสริมการเกษตร 24 ปี  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ส่งเสริมการเกษตร

2.4 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สถานที่ติดต่อ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร  
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขต  
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 9009-15 ต่อ 6093 โทรสาร 0  
2282 0423  
e-mail : notejaja@hotmail.com ,  
notejaja30@gmail.com  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต

3. ลักษณะของโครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและ  
ข้อมูลให้ครบถ้วน

3.1 เป็นโครงการใหม่

3.1.1 เป็นความต้องการของชุมชน (โปรดแนบหลักฐาน)

3 . 1 . 2 อื่น ๆ (โปรดระบุ  
.....)

3.2 เป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท  
(เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2554)

3.2.1 ระดับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### □ 3.2.2 ระดับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 4. หลักการและเหตุผล

### 4.1 ความเป็นมา ข้อมูลของหมู่บ้าน ปัญหาที่ต้องการแก้ไขและแนวทางการแก้ไข

ชุมชนตำบลหรรเทพ ตำบลโคกใหญ่ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทางการเกษตร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ในชุมชนสามตำบล ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการเป็นหมู่บ้านเฟื่องหอม เนื่องจากชุมชนมีอาชีพในการเพาะปลูกเฟื่อง จากข้อมูล พบว่า ตำบลหรรเทพ มีเกษตรกร จำนวน 53 ราย เพาะปลูกเฟื่องในพื้นที่ 644 ไร่ ตำบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเฟื่อง จำนวน 807 ไร่ และตำบลตลาดน้อย มีเกษตรกร 65 ราย เพาะปลูกเฟื่อง จำนวน 780 ไร่ ปัจจุบันมีการดำเนินการโดยเพาะปลูกเฟื่องสลับกับการทำนาข้าว ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมและด้านการตลาดของเฟื่องและข้าวเป็นส่วนประกอบ พื้นที่ของชุมชนดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้ออำนวยต่อการทำนาเฟื่องสลับกับการทำนาข้าว กล่าวคือ มีปริมาณน้ำที่เหมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบกับเกษตรกรมีศักยภาพในการทำนาเฟื่องและนาข้าว โดยผลผลิตของนาเฟื่องได้จำหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ เน่าเสียบางส่วน เรียกว่า เฟื่องปาด ปัจจุบันส่งขายในตลาดสดและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน สำหรับผลผลิตข้าว จำหน่ายส่งใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตส่ง กรม การข้าว และเกษตรกรทั่วไป เพื่อทำเป็นเมล็ดพันธุ์ และอีกลักษณะหนึ่งคือ จำหน่ายเมล็ดข้าวแก่ประชาชนทั่วไปในการทำนาเฟื่องประกอบกับนาข้าว รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน อยู่ในความสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลหรรเทพ ตลาดน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ การศึกษานอกโรงเรียนตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านหมอ

ในเดือน มีนาคม 2552 ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงพื้นที่ ดังกล่าว เพื่อดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแป้งเฟื่องและผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะนั้น ได้มีการประชุมเพื่อหารือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฟื่อง ซึ่งประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน จึงพบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีศักยภาพและเป็น

ตัวอย่างของชุมชนต้นแบบ โดยชุมชนต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ข้าว การทำบรรจุภัณฑ์ การตลาด ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาและลดต้นทุนการทำ ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวด้วย

จากความพร้อมและศักยภาพของชุมชนตำบลหรรเทพ ตำบลโคกใหญ่ และตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอกลุ่มดังกล่าวให้เป็น หมู่บ้านเผือกหอม ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามนโยบายของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น

ในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของโครงการหมู่บ้านเผือกหอม จำนวน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

### **ผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

พฤษภาคม 2553 ติดต่อประสานงานกับ นางนงคราญ เซาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี และเดินทางสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มิถุนายน 2553 รับสมัคร/คัดเลือก และจัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน

8-12 กรกฎาคม 2553 เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักสูตรการทำบัญชี ในครัวเรือน การทำอาหารจากแป้งเผือก และการจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ คือ ผศ.บุญธรรม พรเจริญ ผศ.กรวสา จันทวงศ์วิไล และผศ.ลำไย มากเจริญ และวิทยากรภายนอก คือ นายปัญญากร คงสมจิตต์ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ โรงเรียนวัดหนองนางปู้ย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การทำบัญชีในครัวเรือน การทำเผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเป็ยะหิมะเผือก

ซาลาเปาไส้เผือก           กะหรี่ปั๊ปปั๊วไส้เผือก การจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือก  
หอมและแสดงผลงานผู้สำเร็จการอบรม

31ก.ค. -1 ส.ค. 53 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านข้าวหอม  
นิลวัดกุ่มทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
จำนวน 40 คน

4 กันยายน 2553 เผยแพร่ข้อมูลโครงการหมู่บ้านเผือกหอมผ่านทาง  
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในรายการ ปล.รักเมืองไทย

ในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องในโครงการฯ  
ดังกล่าว จำนวน 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) โดยมีผลการ  
ดำเนินงาน ดังนี้

**ผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2554**

พฤษภาคม 2554 ติดต่อประสานงานกับ นางนงคราญ เซาวนเมธา  
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และเดินทางสำรวจพื้นที่ เพื่อ  
เตรียมปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มิถุนายน 2554 รับสมัคร/คัดเลือก และจัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วม  
โครงการ จำนวน 100 คน

26 - 31 กรกฎาคม 2554 เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอด  
เทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรม           เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ  
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว กระจาดจากฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์จาก  
กระจาดจากฟางข้าว มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน ณ วัดโคก  
ใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการ  
ฝึกอบรมประกอบด้วยการทำผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า ได้แก่ การทำหมีกรอบ  
ข้าวเจ้าสมุนไพร ข้าวแกงอบแห้ง และการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ได้แก่  
การทำกระจาดจากฟางข้าว การทำบรรจุภัณฑ์จากกระจาดฟางข้าว และ  
การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สำเร็จของโครงการ

13 กันยายน 2554 นำตัวแทนสมาชิกของหมู่บ้านจำนวน 40 คน  
เดินทางเพื่อศึกษาดูงานของชุมชนต้นแบบการทำกระจาดและผลิตภัณฑ์จาก  
ฟางข้าว คือ ชุมชนกลุ่มการผลิตกระจาด อำเภอวิเศษชัยชาญ และชุมชน  
กลุ่มหัตถกรรม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

**4.2 เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านใด**

4.2.1 การพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารของเหือกป่าที่เกิดจากการบกพร่องของกระบวนการปลูกเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สามารถจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ประจำกลุ่ม

4.2.2 การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบนอกเหนือจากเหือก คือ ข้าวเจ้า เพื่อสร้างรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม

4.2.3 การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวโดยพัฒนาเป็นกระดาษและใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ประจำกลุ่ม

4.2.4 ศึกษาวิจัยการนำเส้นใยเหือกจากส่วนที่ลอกทิ้งจากก้านเหือกที่อบจำหน่ายแล้ว โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

4.2.5 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มด้านการตลาดผลิตภัณฑ์

**4.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ปี (โปรดระบุขั้นตอนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตอนในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ชัดเจน)**

1. จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วท. ประจำปีงบประมาณ 2554

2. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม

3. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผน

4. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน

5. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ



#### 4.4 แผนการดำเนินงานใน 3 ปี

กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี)		
	2553	2554	2555
1. การเตรียมงาน	215,000	203,000	230,000
1.1 สํารวจข้อมูล/คัดเลือกและจัดทำทะเบียนผู้ร่วมโครงการ/กำหนดรายละเอียดของพื้นที่ดำเนินงาน	5,000	5,000	5,000
2. การทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องสไลด์เฟือก เพื่อการทำแป้งเฟือกและผลิตภัณฑ์เฟือกทอดกรอบรสต่างๆ	50,000		
3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ			20,000
3.1 การทำแบบแม่บทและแผนปฏิบัติการประจำปีของชุมชน	30,000		
3.2 การแปรรูปอาหารจากเฟือก	60,000		
3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว		60,000	
3.4 การทำกระดาษจากฟางข้าว		50,000	
3.5 การทำบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์จากเฟือกและข้าว		50,000	
3.6 การทำเส้นใยจากใยเฟือกเหลือใช้			60,000
3.7 การทำผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้นใยเฟือก			60,000
3.8 การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เฟือกหอมและข้าวเจ้า			40,000
4. การศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่าย / กลุ่มแม่ข่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30,000	30,000	30,000
5. การติดตามผลการดำเนินงาน	3,000	5,000	5,000

6. การจัดนิทรรศการ/นำเสนอผลงาน	5,000		5,000
7. สรุปและจัดทำรายงาน	2,000	3,000	5,000
8. ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง	30,000		

#### 4.5 ผลผลิต (ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 3 ปี)

ตัวชี้วัดผลผลิต	เป้าหมาย	หน่วยนับ
1.แบบแม่บทและแผนปฏิบัติการของชุมชน	1	แผน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ	150	คน
3.อุปกรณ์ช่วยการผลิต (สิ่งประดิษฐ์)	1	เครื่อง
4.ผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกปาด	4	รายการ
5.ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว	2	รายการ
6.กระดาษจากฟางข้าวและผลิตภัณฑ์	4	รายการ
7.เส้นใยเปลือกและผลิตภัณฑ์	4	รายการ

#### 4.6 ผลลัพธ์ (ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 3 ปี)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ
1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	80	ร้อยละ
2.การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	80	ร้อยละ
3.การสร้างอาชีพใหม่	1	อาชีพ
4.การพัฒนาอาชีพเดิม	1	อาชีพ


## 5. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเหือกหอม
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น


6. กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนตำบลหรรเทพ ตำบลโคกใหญ่ ตำบลตลาดน้อย  
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

7. พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหรรเทพ ตำบลโคกใหญ่ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน  
หมอ จังหวัดสระบุรี

8. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555



9. แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย (กำหนดรายละเอียดขององค์ประกอบ กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย ในรูปแบบภูมิ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน Input - Process – Output / Outcome)



10. หน่วยงานสนับสนุน

ที่	ชื่อหน่วยงาน	รูปแบบการสนับสนุน
1	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ หรือเทศบาลตำบลบ้านหมอ	สถานที่ฝึกอบรม/ดำเนินกิจกรรม
2	สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ กรมส่งเสริมการเกษตร	กรรมการดำเนินงาน
3	ศึกษานอกโรงเรียน ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ	อุปกรณ์ฝึกอบรม/ดำเนินกิจกรรม
4	สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านหมอ	กรรมการดำเนินงาน/อุปกรณ์สำนักงาน
5	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อำเภอบ้านหมอ	วัตถุดิบเผือกหอมบางส่วน/อุปกรณ์สำนักงาน

6	โรงเรียนวัดหรรเทพ	สถานที่ฝึกอบรม/ดำเนิน กิจกรรม
---	-------------------	----------------------------------

## 11. การดำเนินโครงการ

11.1 ขั้นตอนการดำเนินงานในปีที่เสนอ (โปรดระบุขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจน)

- 1) จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วท. ประจำปีงบประมาณ 2554
- 2) ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
- 3) ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผน
- 4) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน
- 5) สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

## 11.2 แผนการดำเนินงาน ปี2555

กิจกรรม	2554			2555									รวม เงิน (บาท)
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
	ต ค.	พ ย.	ธ ค.	ม ค.	ก พ.	มี ค.	เม ย.	พ ค.	มิ ย.	ก ค.	ส ค.	ก ย.	
1.เตรียมพื้นที่การดำเนินโครงการ							←→						5,000
2.จัดเสวนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการชุมชน							↔						20,000
3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.1การทำเส้นใยฝอย									↔				60,000
3.2การทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยฝอย									↔				60,000
3.3การตลาดสำหรับ									↔				40,000



ผลิตภัณฑ์เพื่อหอม												00
4. การจัดการทรัพยากร/ นำเสนอผลงาน								↔				5,00 0
5. ศึกษาดูงานกลุ่ม เครือข่าย/ แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี									↔			30,0 00
6. ติดตามผลการ ดำเนินงาน										↔		5,00 0
7. สรุปและจัดทำรายงาน										↔		5,00 0
<b>รวม</b>											<b>190,000</b>	<b>40,000</b> <b>230,000</b>

## 12. ผลผลิต (เฉพาะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ในปี 2555)

ตัวชี้วัดผลผลิต	เป้าหมาย	หน่วยนับ
1. จำนวนผู้รับบริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	100	คน
2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด	3	เทคโนโลยี

## 13. ผลลัพธ์ (เฉพาะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2555)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ
ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการถ่ายทอด เทคโนโลยี	80	ร้อยละ

## 14. ผลกระทบ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ใน □ และระบุรายละเอียดของ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

**ทางเศรษฐกิจ** โปรดระบุ ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตในอาชีพเดิม สร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

**ทางสังคม** โปรดระบุ 1. มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมของชุมชน เกิดความสัมพันธ์ของกลุ่ม  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

**ทางสิ่งแวดล้อม** โปรดระบุ

.....  
.....

## 15. งบประมาณ

รายการ

งบประมาณ

ค่าตอบแทน  
บาท

57,600

1. ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำเส้นใยฝอย

48,000 บาท

ผลิตภัณฑ์ และการตลาด

(5 คน × 4 วันๆละ 8 ชั่วโมง = 32 ชั่วโมง × 300 บาท)

2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกสำหรับการศึกษาดูงาน

9,600 บาท

(2 คน × 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง = 16 ชั่วโมง × 600 บาท)

ค่าใช้สอย

103,700

บาท

3. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างสำหรับการสำรวจพื้นที่และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000 บาท

(2 คัน × 4 วัน × 2,500 บาท)

4. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างสำหรับการศึกษาดูงาน

7,500 บาท

(3 คัน × 1 วัน × 2,500 บาท)

5. ค่าอาหารกลางวันของวิทยากร คณะกรรมการ และผู้ร่วมโครงการ

24,000 บาท

	(40 คน × 4 มื้อ × 150 บาท)		
6.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของ คณะกรรมการ และผู้ร่วมโครงการ		
	9,600 บาท		
	(40 คน × 8 มื้อ × 30 บาท)		
7.	ค่าที่พักของวิทยากรและคณะทำงาน (8 คน×4 คืน×450 บาท)		
	14,400 บาท		
8.	ค่าอาหารสำหรับการศึกษาดูงาน		
	(อาหารกลางวัน : 40 คน × 150 บาท)		6,000
	บาท		
	(อาหารว่างและเครื่องดื่ม : 40 คน × 2 มื้อ × 30 บาท)		
	2,400 บาท		
9.	เบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน (4 คน×4 วัน × 240 บาท)		
	3,840 บาท		
	เบี้ยเลี้ยงคณะทำงานสำหรับการศึกษาดูงาน (4 คน × 1 วัน × 240 บาท)		
	960 บาท		
10.	ค่าจัดทำสื่อการอบรม		15,000
	บาท		
	<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>68,700</b>	<b>บาท</b>
11.	วัสดุฝึกอบรม		58,700
	บาท		
12.	วัสดุจัดทำเอกสารฝึกอบรมและรายงานโครงการ		
	10,000 บาท		
		<b>รวม 230,000 บาท</b>	
		<b>(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)</b>	

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

## 16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 15.1 เกิดการพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่
- 15.2 เกิดเครือข่ายการรวมกลุ่มของหมู่บ้านเครือข่าย ว และ ท
- 15.3 เกิดหมู่บ้านเฟื่องหอมในชุมชน

## 17. การรายงานผลการดำเนินงาน

16.1 รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะทุก 3 เดือน ในระบบ Monitoring Online โดยเริ่มรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนที่ 6 นับจากวันที่ได้รับงบประมาณ โดยสามารถรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางเว็บไซต์ส่วนกลาง (<http://sciencevillage.most.go.th>)

16.2 การรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดทำในรูปแบบเอกสารและบันทึกลงใน CD จำนวน 3 ชุด

## 18. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

รายงานความก้าวหน้า ปีละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมส่งข้อมูลใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2555) ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้องมีหนังสือแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมกันเงินเหลือในปีในระบบงบประมาณของสถาบันฯ

## 19. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จะระบุว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 20. ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ และผู้ร่วมรับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบ ที่รายนามข้างต้น ได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วมีความเข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อเสนอโครงการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยต้องแท้ จึงลงนามยืนยันการดำเนินงานไว้ท้าย  
โครงการนี้แล้ว



ลงชื่อ .....

ผู้รับผิดชอบหลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ)

ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร





# บทที่ 2

## การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

### 1. คณะกรรมการดำเนินงาน

- 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ
- 1.2 นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
- 1.3 นายณฤพน ไพศาลตันติวงค์
- 1.4 นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
- 1.5 นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
- 1.6 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วคำ
- 1.7 นางสาวดวงฤทัย แก้วคำ

### 2. ข้อมูลเนื้อหา เอกสาร เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ชุมชนตำบล  
หรรเทพ ตำบลโคกใหญ่ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
ระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2555

#### 2.1 รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2.1.1 เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
โดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
ออกเป็น 15 กลุ่มๆ ละ 10 คน

2.1.2 จัดแสดงผลงานสำเร็จจากการทำและใช้ประโยชน์จาก  
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยฝอย กระดาษจากเส้นใยฝอย  
และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยฝอย

2.1.3 ศึกษาดูงานกลุ่มการผลิตกระดาษ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด  
อ่างทอง และ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด  
อ่างทอง

#### 2.2 หลักสูตรรายวิชา

##### 2.2.1 เนื้อหาหลักสูตร

1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	4	8
ชั่วโมง		
- การทำเส้นใยฝอย	8	
ชั่วโมง		
- การทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยฝอย		
16 ชั่วโมง		
- การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฝอยหอม		8
ชั่วโมง		
- การทำกระดาษจากเส้นใยฝอย	8	
ชั่วโมง		
- การทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยฝอย		8
ชั่วโมง		
2) ศึกษาดูงาน	8	ชั่วโมง

## 2.2.2 วิทยากร

### 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พืร์พัชระ

วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ การโรงแรมและภัตตาคาร)

ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหารนานาชาติ อาหารอบขนมอบ เบเกอรี่ อาหารว่าง อาหารและขนมไทย ธุรกิจเบเกอรี่

### 2) นายสัมพันธ์ สุวรรณคีรี

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งทอ)

ประสบการณ์ : วิทยากรด้านออกแบบสิ่งทอ สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งทอ

### 3) นายณฤพน ไพบูลย์ตันติวงศ์

วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบสิ่งทอ)

ประสบการณ์ : วิทยากรด้านออกแบบสิ่งทอ สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งทอ

### 4) นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร

วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)

ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหาร

5) นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน

วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)

ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหาร

### 3.กำหนดการจัดกิจกรรม

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
โครงการ หมู่บ้านเฟือกหอม ปีที่ 3  
ณ วัดโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระหว่าง  
วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2555

ว/ด/ป \ เวลา	8.00 – 12.30 น.		13.30 – 17.30 น.
6 กรกฎาคม 2555	ปฏิบัติการทำเส้นใยจากใยเฟือกเหลือใช้	พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.30 – 13.30 น.	ปฏิบัติการทำเส้นใยจากใยเฟือกเหลือใช้ (ต่อ)
7 กรกฎาคม 2555	ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้นใยเฟือก		ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้นใยเฟือก (ต่อ)
8 กรกฎาคม 2555	ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้นใยเฟือก		ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้นใยเฟือก (ต่อ)
9 กรกฎาคม 2555	การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เฟือกหอม		การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เฟือกหอม (ต่อ)

**หมายเหตุ :** อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ช่วงเช้าเวลา 10.00-10.15 น.  
- ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น.

**ตารางการศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)**  
**โครงการ หมู่บ้านเฟือกหอม ปีที่ 3**  
**ณ กลุ่มการผลิตกระดาษ อำเภอวิเศษชัยชาญ และกลุ่มดอกไม้**  
**ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 19 - 21**  
**กันยายน 2555**

ว/ด/ป \ เวลา	8.00 – 12.30 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.30 – 13.30 น.	13.30 – 17.30 น.
19 กันยายน 2555	ศึกษาดูงานและการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำกระดาษ		ศึกษาดูงานและการถ่ายทอด เทคโนโลยี การทำผลิตภัณฑ์จาก กระดาษ
20 กันยายน 2555	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ กระดาษ จากเส้นใยเฟือก		ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ กระดาษ จากเส้นใยเฟือก (ต่อ)
21 กันยายน 2555	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ ผลิตภัณฑ์ จากกระดาษเส้นใยเฟือก		ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ ผลิตภัณฑ์ จากกระดาษเส้นใยเฟือก (ต่อ)

**หมายเหตุ :** อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ช่วงเช้าเวลา 10.00-10.15 น.  
- ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น.

#### 4.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรมโครงการ หมู่บ้านเฟือกหอม ปีที่ 3 จำนวน 150 คน ข้อมูลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเลข โทรศัพท์
1	นางอำไพ วงษ์ขำ	62 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 2357 0142
2	นางสาวนงนุช สังข์ เว	53/1 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9343 6399
3	นางสาวสายฝน คช รัตน์	25 หมู่ 3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 4881 1722
4	นางศุภักษร บุญพา	24 หมู่ 3 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 2522 3346
5	นางชวนชม แต่ง อ่อน	18 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 4707 6269
6	นางสำรวย บุญ วิเศษ	15 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 0106 4872
7	นางสาวบรรจง วงษ์ ขำ	50/1 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 7118 4171
8	นางสุดาวรรณ ต้า น้อย	6/1 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9409 1784
9	นางขวัญชนก ม่วง ทอง	4/2 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ	08 5967 5953

		จังหวัดสระบุรี 18130	
10	นางสาวละออง ประสงค์	14 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 6132 1275
11	นางวันเพ็ญ คล้าย เกตุ	34/1 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 1779 5489
12	นางสาวสุรัตน์ ทอง สำราญ	27 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 4908 0164
13	นางสาวนงพงา อินทเวช	131 หมู่ 3 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 201305 08 9902 7358
14	นางสมมาตร ฐี ทำนอง	กศน.อำเภอบ้านหมอ ตำบลบ้าน หมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 5190 6292
15	นางสาววาสนา จำรัสพงษ์	52 หมู่ 5 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9183 1092
16	นายธีรบรรณ พัทธ ชนะ	ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 8461 9620
17	นายวิศณุ จูเจริญ	28 หมู่ 6 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9538 8803

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเลข โทรศัพท์
18	นางสาวฉลวย มี ฤทธิ์	39 หมู่ 5 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ	036 300 085

		จังหวัดสระบุรี 18130	
19	นางอังคณา สำเภา	บ้านโคกกระต๊อง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 2233 1327
20	นายอุษา สำเภา	บ้านโคกกระต๊อง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 0430 1293
21	นางสุนันต์ ทองสันต์	27/6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 4702 5337
22	นางสาวลักขณา อิม เกต	3 หมู่ 2 ตำบลตลาดน้อย อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9346 2778
23	นางรัตนารณ สิตะ ยัง	ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9081 4146
24	นางสมพร สงมะเรียง	10/1 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
25	นางสุกัญญา ทอง ประธาน	10/1 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 1587 1948
26	นางสาวพรทิพย์ ดาวมณี	10 หมู่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 0109 9473
27	นางสายชล ศรีบุญ ช่วย	14 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 1290 5671
28	นางประไพ จำเนียร ศรี	16 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
29	นายชัย ย่นมรรคา	20 หมู่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
30	นายมนู ดำมณี	55/1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
31	นางสาวมาลี นร	โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ	036



	สิงห์	(พัฒนาราชบุรี) หมู่ 12 ตำบล บ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	201080
32	นางมะลิ หุ่นหล่อ	โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราชบุรี) หมู่ 12 ตำบล บ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 201080
33	นางปฐมรัตน์ สุด สาระ	โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราชบุรี) หมู่ 12 ตำบล บ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 201080
34	นายสมนึก ดำมณี	49 หมู่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเลข โทรศัพท์
35	นายเฉลิม บุญริ้ว	ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
36	นายสินवल ใจสุขดี	18 หมู่ 1 ตำบลหรรเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	-
37	นางสาวยุพิน ด้วง ทอง	10 หมู่ 2 ตำบลหรรเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	-
38	นางสุภาวดี เทียน ทอง	24 หมู่ 2 ตำบลหรรเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	-
39	นางอุษา ปานแสง	13 หมู่ 2 ตำบลหรรเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	-
40	นายประยุทธ ด้วง ทอง	22 หมู่ 2 ตำบลหรรเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	-
41	นางนงคราญ เชา วนามธา	บ้านพักสำนักงานเกษตร ตำบล บางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 396317 08 1944 5719

42	นางประเสริฐ คชรินทร์	40 หมู่ 4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
43	นายปานอม จิระกิจ	17/2 หมู่ 4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
44	นางวีระ เอกเกิด	12 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 4011 7201
45	นางสาวหรัย เพ็ง จันทร์	15 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
46	นางทองเจียม ดำ น้อย	7 หมู่ 2 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
47	นางสมคิด เกิดพุ่ม	7/2 หมู่ 2 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 0262 6756
48	นางสมศรี เพ็งรุ่ง	49 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 5616 7796
49	นางสมปอง ขวัญเมือง	13 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
50	นางสาวแสงเดือน พูลไพล	32/1 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 7067 2340
51	นางสาวน้ำฝน กะฉินเทศ	33/1 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 3767 3777
52	นางวนิดา กะฉิน เทศ	30/1 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเลข โทรศัพท์
53	นางประทีป เพ็งรุ่ง	17 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9347 0604

54	นายอภิชาติ ใฝ่สำเร็จ	15 หมู่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
55	นางปรานอม ฉิมพาลี	38 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 6032 3292
56	นายทอน บุญคง	63 หมู่ 6 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
57	นายลำพาย ไยเสงี่ยม	35 หมู่ 4 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
58	นายอนุชา เจริญสุข	41 หมู่ 3 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
59	นางสมศรี อนุโชติ	37 หมู่ 7 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
60	นางสำเร็จ เนียมเฟือก	42/1 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 6769 7331
61	นายพร้อม เนียมเฟือก	35 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
62	นางสุดารัตน์ เจียกกลาง	39 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
63	นายทรงชัย ภูแสนสะอาด	51 หมู่ 1 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
64	นายชิต มั่นที่สุด	8 หมู่ 6 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
65	นางบุปผา ประเสริฐรอด	38 หมู่ 7 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
66	นางเพ็ญนิภา มงคลผล	26/3 หมู่ 1 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
67	นายทองอาบ ปลื้มจิตรี	26 หมู่ 3 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
68	นางสงว คมขำ	11 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 1364 8952
69	นางนพรัตน์ พุ่มทอง	38/2 หมู่ 2 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-

70	นางอัมพร ลำเรียง	17/2 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
----	------------------	---	---

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเลข โทรศัพท์
71	นางสำราญ อุดขาว	49 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
72	นายณรงค์ เพ็งรุ่ง	49 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
73	นางใจพร ฉัตรแก้ว	59/1 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
74	นางสาวธมนพร สัตตบุศย์	52 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 4097 4344
75	นายพรชัย ศิริพันธ์	2/2 หมู่ 1 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
76	นายมนู นิลแก้ว	22 หมู่ 1 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
77	นายพนม บรรจงศิริ	17 หมู่ 2 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
78	นางสาวสำเริง ภูมิ รัตน์	6 หมู่ 3 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
79	นางคณิง อัมภริช	11 หมู่ 5 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
80	นายนิกร สุขรี	3/2 หมู่ 8 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
81	นายบุญเลิศ เจริญ ยิ่ง	34/2 หมู่ 2 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
82	นายสมชาย เฉลิม พจน์	34 หมู่ 4 ตำบลหระเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
83	นายสมหมาย ปลื้ม	9/3 หมู่ 3 ตำบลหระเทพ อำเภอ	-

	จิตร	บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	
84	นายชรินทร์ สุดสวาท	32/1 ตำบลหรรเทพ อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
85	นายสมปอง น้อย จ้อย	30 หมู่ 5 ตำบลหรรเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
86	นายชาลี ปานแสง	19/2 หมู่ 6 ตำบลหรรเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
87	นายพีรพล มั่นที่สุด	32 หมู่ 5 ตำบลหรรเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
88	นางสาวอรษา อยู่ เจริญ	15 หมู่ 8 ตำบลหรรเทพ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเลข โทรศัพท์
89	นางยุภา อารีรักษ์	32/2 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 8463 8138
90	นางจรรยา พูลริน	29 หมู่ 4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
91	นางเพลิน ศิริรัตน์	43 หมู่ 4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
92	นายนิรัญ เนียม เฟือก	17 หมู่ 3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
93	นางละออง ชื่น อารมณ	29 หมู่ 3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
94	นายปรีชา วงษ์ เหมือน	17 หมู่ 3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
95	นายสมพงษ์ ปัญญา	28/1 หมู่ 4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
96	นายทองเจือ ทัพ มณี	9 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-

97	นางวาสนา มีโถม	29 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
98	นายประยูร เกิดพุ่ม	45 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
99	นางสำลี พุ่มทอง	38/1 หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
100	นางอุไร มะสีพันธ์	38 หมู่ 8 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 0120 9275
101	นายสวิส นพ สุวรรณ	4 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
102	นายวิชาญ เพิ่งรุ่ง	17 หมู่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
103	นายไพโรจน์ น้อย กรุ่น	38 หมู่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
104	นางสุมาลี นาคกระ โทก	21 หมู่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
105	นางสมบุญ ดวงมณี	12 หมู่ 3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
106	นางสาวอุษา จลวรรณ	บ้านพักสำนักงานเกษตร ตำบล บางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเลข โทรศัพท์
107	นางจุฑารัตน์ เพิ่ง รุ่ง	51/1 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 724 633 08 1745 3234
108	นางสาวสุรีย์รัตน์ รา	41 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม	08 6112

	เจริญ	ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	6978
109	นางวันเพ็ญ สุข พลับพลา	24/1 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 6135 4732
110	นางฉลวย สามงาม เหล็ก	15/3 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
111	นางสาวบุญสืบ บุญ คง	41 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 6136 7427
112	นางสุธิตา คชสาร	124 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9809 0230
113	นางชลอ กองสาสน	27/1 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 300 024
114	นางกุหลาบ เอี่ยม เจริญ	98/1 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9082 0828
115	นางสุรางค์ คชสาร	123/1 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 0666 8059
116	นางอาภาภรณ์ เม้า อุดม	24 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
117	นางสาวพยุร บุญคง	120/2 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 1757 1441
118	นางสำรวย บรรจง ศิริ	19/3 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
119	นางมานบ ตั้งสิริ สุวรรณ	45/1 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	-

		18130	
120	นางสำเนียง ศรีนุช	65/1 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 5247 5318
121	นางสำรี พลสันต์	19/5 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 300 027
122	นางสาวจันทวัน สายสุวรรณ	29/1 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9203 0138
123	นางสมควร พงษ์ ปาน	62 หมู่ 8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9540 0357
124	นางวาสนา เที่ยงตรง	25/6 หมู่ 7 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 5973 1941

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ – สกุล	ที่อยู่	หมายเลข โทรศัพท์
125	นางชลอ สิงห์เกื้อน	46/3 หมู่ 4 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 7982 3680
126	นางบังเอิญ ชัน อินทร์	105 หมู่ 4 หมู่บ้านดอนสำโรง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9240 8942
127	นางสาวปานทิพย์ ชื่นพงษา	105/3 หมู่ 2 หมู่บ้านตลาดน้อย ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9540 9225
128	นางสาวสุธิก ธนา คุณ	82/2 หมู่ 2 หมู่บ้านโคกกระแตง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9830 6165



129	นางสาวสมัยพร เทพนาม	77 หมู่ 6 หมู่บ้านโคกขวิด ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 723 066 08 0019 5726
130	นางมลทา น้อยวงษ์	10 หมู่ 6 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 300 667
131	นางศรีอรุณ บุญ นิยม	32/2 หมู่ 6 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9752 6061
132	นางพัชรี ไวยกะณี	1 หมู่ 10 ตำบลบ้านหมอ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 201 178 08 6130 7923
133	นางลัดดา ศรีสง่า	111 หมู่ 10 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 0020 3871
134	นางญาติา แซ่จ้อง	63/40 หมู่ 5 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 1571 6041
135	นางสาวสำรวย แดง อ่อน	55 หมู่ 5 หมู่บ้านโคกกระเดื่อง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 9080 9830
136	นางสมบุรณ์ คำ พะญา	124 หมู่ 2 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
137	นางสาวอุดมลักษณ์ คุ้มพิทักษ์	105 หมู่ 2 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
138	นางวีรยา เพ็ชรมณี	32/2 หมู่ 6 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 2966 5202
139	นางสาวตะวัน เพ็ชร มณี	57 หมู่ 6 ตำบลบ้านหมอ อำเภอ บ้านหมอ	09 0114 8041

		จังหวัดสระบุรี 18130	
140	นางธัญกมล ธรรมวงศ์	132 หมู่ 1 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
141	นางสาวนภัสญานี ดวงคำ	69 หมู่ 8 ตำบลบ้านหมอ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 1296 8150
142	นางสาวยุพิน คุณ กลาง	31 หมู่ 10 ชุมชนสวนพัฒนาพงษ์ ซอยเทศบาล 8 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 2683 1739

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเลข โทรศัพท์
143	นางนฤมล อ่างวงษ์	82 หมู่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 1292 6326
144	นางจารุณี เนตร หาญ	1 หมู่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 267 834 08 7692 9040
145	นางโกสุม แยม โอบษฐ์	202 หมู่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-
146	นางพัชราภรณ์ เรืองฤทธิ์	98 หมู่ 12 หมู่บ้านร่มเย็น ตำบล บ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 5198 5033
147	นางชลอ สรรพสิทธิ	441/11 หมู่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	036 202 386
148	นางรัตนา คุณกลาง	31 หมู่ 10 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 3837 1150

149	นางสาวประภาพันธุ์ คุณกลาง	126 หมู่ 10 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	08 5405 3569
150	นางบุญธรรม ผู้พัฒนา	195 หมู่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130	-



### บทที่ 3

## ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี

### การประเมินผล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม  
การประเมินผลโครงการ หมู่บ้านเฟือกหอม ปีที่ 3 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ และรับการฝึกอบรม รวม 150 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100


จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.33 รองลงมา มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.67 มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.67 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 และอายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลำดับ

ตารางที่ 2 ข้อมูลอายุของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม

N = 150

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อายุ		
ต่ำกว่า 20 ปี	3	2.00
20 – 30 ปี	10	6.67
31 – 40 ปี	31	20.67
41 – 50 ปี	40	26.67
51 – 60 ปี	53	35.33
มากกว่า 60 ปี	13	8.67
รวม	150	100.00

แผนภูมิแสดงข้อมูลอายุของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม




ด้านอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ 56.00 มีอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง แม่บ้าน ค้าขาย รับราชการ อื่นๆ (กำลังศึกษา) และโอทอป คิดเป็นร้อยละ 16.00 13.33 6.67 5.33 2.00 และ 0.67 ตามลำดับ ตารางที่ 3 ข้อมูลอาชีพหลักของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม

N = 150

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อาชีพหลัก		
รับราชการ	8	5.33
พนักงาน	0	0.00
รัฐวิสาหกิจ	84	56.00
เกษตรกร	1	0.67
โอทอป	20	13.33
แม่บ้าน	0	0.00
พนักงานธุรกิจ	24	16.00
เอกชน	0	0.00
รับจ้าง	0	0.00
วิสาหกิจชุมชน	10	6.67
ค้าขาย		
อื่นๆ (กำลัง		

ศึกษา)	3	2.00
รวม	150	100.00

แผนภูมิแสดงข้อมูลอาชีพหลักของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม




สำหรับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 62.00 ของผู้ตอบแบบประเมินจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. และมีมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 15.34 และ 13.33 ตามลำดับ ระดับปริญญาตรี ระดับปวส./อนุปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.00 2.00 และ 1.33 ตามลำดับ

ตารางที่ 4 ข้อมูลระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม  
N = 150

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ประถม	93	62.00
มัธยมต้น	20	13.33
มัธยมปลาย/ปวช.	23	15.34
ปวส./อนุปริญญา	3	2.00
ปริญญาตรี	9	6.00
สูงกว่าปริญญาตรี	2	1.33
อื่น ๆ (ต่ำกว่า ศึกษา)		

รวม	0	0.00
	150	100.00

แผนภูมิแสดงข้อมูลระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม



ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 14.00 มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 6,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 6,001 – 7,001 และ 7,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.33 รายได้ต่อเดือน 4,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.00 มีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.67 รายได้ต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท และมากกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.67 มีรายได้ต่อเดือน 2,001 - 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.33 มีรายได้ต่อเดือน 9,001-10,000 บาท และ 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 และ 2.67 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 ข้อมูลรายได้ต่อเดือนของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม


N = 150

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รายได้ต่อเดือน		
น้อยกว่า 1,000		

บาท		8	5.33
บาท	1001 - 2000	4	2.67
บาท	2001 - 3000	12	8.00
บาท	3001 - 4000	13	8.67
บาท	4001 - 5000	18	12.00
บาท	5001 - 6000	21	14.00
บาท	6001 - 7000	20	13.33
บาท	7001 - 8000	20	13.33
บาท	8001 - 9000	16	10.67
บาท	9001 - 10000	5	3.33
บาท	มากกว่า 10000	13	8.67
บาท	<b>รวม</b>	<b>150</b>	<b>100.00</b>



แผนภูมิแสดงข้อมูลรายได้ต่อเดือนของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม




การทราบข่าวในการฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 50.00 ทราบข่าวจากการแนะนำ/คนรู้จัก รองลงมา คือ ทราบข่าวจากหน่วยงานในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 24.67 ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.67 ทราบข่าวจากสื่อสารมวลชน คิดเป็นร้อยละ 5.33 ทราบข่าวทางอินเทอร์เน็ต และช่องทางอื่นๆ

ตารางที่ 6 ข้อมูลแหล่งการทราบข่าวครั้งแรกของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม  
N = 150

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด		
จดหมายเชิญ	0	0.00
ทางอินเทอร์เน็ต	1	0.67
การแนะนำ/คนรู้จัก	75	50.00
ป้ายประกาศ	0	0.00
โฆษณา	8	5.33
สื่อสารมวลชน	37	24.67

หน่วยงานใน ท้องถิ่น	28	18.67
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อื่นๆ	1	0.67
รวม	150	100.00

แผนภูมิแสดงข้อมูลแหล่งการทราบข่าวครั้งแรกของผู้เข้าร่วมโครงการและ  
รับการฝึกอบรม



คิดเป็นร้อยละ 0.67 ร้อยละ 84.00 เคยเข้าร่วมฝึกอบรมกับคลินิก  
เทคโนโลยี มทร.พระนคร ร้อยละ 16.00 ไม่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรม  
ตารางที่ 7 ข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี กับคลินิก  
เทคโนโลยี มทร.พระนครของผู้เข้าร่วมโครงการ  
และรับการฝึกอบรม


N = 150

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การเข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี กับ คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เคย	126	84.00

ไม่เคย	24	16.00
รวม	150	100.00

แผนภูมิแสดงข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม

### การเข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี กับ...




เกือบทั้งหมดคือ ร้อยละ 97.33 ไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ มีเพียงร้อยละ 2.67 ที่เคยลงทะเบียนดังกล่าว ตารางที่ 8 ข้อมูลการลงทะเบียนคนจน ประเภทการขาดอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม N = 150

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ		
เคย	4	2.67
ไม่เคย	146	97.33
รวม	150	100.00

แผนภูมิแสดงข้อมูลการลงทะเบียนคนจน ประเภทการขาดอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม

### การลงทะเบียนคนจน ประเภทการขาดอาชีพ



## 2. ความพึงพอใจต่อโครงการ

จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ในทุกด้าน ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น ทัศนคติดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจในการให้บริการ ฯลฯ) ด้านความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การ ประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการทำงานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย 4.71 4.65 4.51 และ 4.50 ตามลำดับ

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ใน ด้านความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า เวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) ค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ความสามารถ และเทคนิคการสอน) ค่าเฉลี่ย 4.63 ด้านการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจำวัน) ด้านความ เหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร และช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) ค่าเฉลี่ย 4.53 ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้านระยะเวลาการ อบรม (จำนวนวัน) ค่าเฉลี่ย 4.09

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 หรือคิดเป็น ร้อยละ 91.00





ตารางที่ 9 ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการหมู่บ้านเฟือกหอม (ปีที่ 3)

N=150

การให้บริการ	ระดับความพึงพอใจ												ระดับ ความ พึง พอใจ
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด		รวม %	ค่าเฉลี่ย X	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
<b>ข้อมูลการวัด ความพึงพอใจ</b>													
1. ด้าน กระบวนการ ขั้นตอนการ ให้บริการ	94	62.67	39	26.00	17	11.33	0	0.00	0	0.00	100.00	4.51	มาก ที่สุด
2. เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ	110	73.33	36	24.00	4	2.67	0	0.00	0	0.00	100.00	4.71	มาก ที่สุด
3. สิ่งอำนวยความสะดวก	84	56.00	60	40.00	3	2.00	3	2.00	0	0.00	100.00	4.50	มาก ที่สุด
4. ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ วิชาชีพต่อ ประโยชน์จาก	101	67.33	45	30.00	4	2.67	0	0.00	0	0.00	100.00	4.65	มาก ที่สุด

การบริการ														
<b>ข้อมูลเพื่อการ ปรับปรุงหลักสูตร</b>														
5. การนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	95	63.33	40	26.67	15	10.00	0	0.00	0	0.00	100.00	4.53	มากที่สุด	
6. ความ เหมาะสมของ เนื้อหาหลักสูตร	85	56.67	59	39.33	6	4.00	0	0.00	0	0.00	100.00	4.53	มากที่สุด	
7. ความ เหมาะสมของ วิทยากร	105	70.00	34	22.67	11	7.33	0	0.00	0	0.00	100.00	4.63	มากที่สุด	
8. ระยะเวลาการ อบรม	52	34.67	62	41.33	33	22.00	3	2.00	0	0.00	100.00	4.09	มาก	
9. ช่วงเวลาการ อบรม	91	60.67	47	31.33	12	8.00	0	0.00	0	0.00	100.00	4.53	มากที่สุด	
10. ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับเวลา และค่าใช้จ่าย	104	69.33	43	28.67	3	2.00	0	0.00	0	0.00	100.00	4.67	มากที่สุด	
11. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ฝึกอบรมนี้มาก	113	75.33	37	24.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100.00	4.75	มากที่สุด	

ขึ้นก่อนการ ฝึกอบรมมาก น้อย													
รวม	1034	62.67	502	30.42	108	6.55	6	0.36	0	0.00	100.00	4.55	มากที่สุด





## บทที่ 4

### ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี

#### 4.1 การติดตามประเมินผล

การติดตามผลสำเร็จของโครงการ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบแบบติดตามผลถึงผู้ผ่าน การฝึกอบรมควบคู่กับการสอบถามทางโทรศัพท์ ได้รับข้อมูล จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100

#### 4.2 ข้อมูลในภาพรวม

##### 1. การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม

จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 139 คน ได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม คิดเป็น ร้อยละ 92.67 และไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 7.33 ข้อมูลดังตารางที่ 4

ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์

N=150

การใช้ประโยชน์	จำนวน	ร้อยละ
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	139	92.67
ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	11	7.33
<b>รวม</b>	<b>150</b>	<b>100.00</b>

##### 2. ผลการใช้ประโยชน์

จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 69.78 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และร้อยละ 30.22 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 1 เดือน แนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า นำความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม ร้อยละ 53.24 นำความรู้ไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 41.00 และนำความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส ร้อยละ 5.76 นอกจากนี้ ยังพบว่า มีชุมชนร้อยละ 66.91 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจในชุมชน ร้อยละ 33.09 ข้อมูลดังตารางที่ 5

ตารางที่ 11 ผลการใช้ประโยชน์จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนว  
 ทางการนำไปใช้ประโยชน์ N=139

ผลการใช้ประโยชน์	จำนวน	ร้อยละ
<b>ระยะเวลาที่ใช้</b>		
<b>ประโยชน์</b>		
หลังการอบรมทันที	97	69.78
หลังการอบรมภายใน 1 เดือน	42	30.22
<b>รวม</b>	<b>139</b>	<b>100.00</b>
<b>แนวทางการนำไปใช้</b>		
<b>ประโยชน์</b>		
นำความรู้ไปใช้ในครอบครัว	57	41.00
นำความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม	74	53.24
นำความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกา	8	5.76
<b>รวม</b>	<b>139</b>	<b>100.00</b>
<b>การนำความรู้ไปขยายผลต่อ</b>		
ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่	93	66.91
เป็นวิทยากรถ่ายทอด/เผยแพร่	46	33.09
<b>รวม</b>	<b>139</b>	<b>100.00</b>



## ภาคผนวก

- 1 ใบสมัคร
- 2 แบบประเมินผลเมื่อจบการฝึกอบรม
- 3 แบบติดตามประเมินผล
- 4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน
- 5 คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน



# 1 ใบสมัคร



7. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

- 1  น้อยกว่า 1,000 บาท      2  1,001 – 2,000 บาท  
3  2,001 – 3,000 บาท      4  3,001 – 4,000 บาท  
5  4,001 – 5,000 บาท      6  5,001 – 6,000 บาท  
7  6,001 – 7,000 บาท      8  7,001 – 8,000 บาท  
9  8,001 – 9,000 บาท      10  9,001 – 10,000 บาท  
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน ..... บาท)

8. ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

- 1  จดหมายเชิญ      2  ทางอินเทอร์เน็ต      3   
การแนะนำ / คนรู้จัก  
4  ป้ายประกาศโฆษณา      5  สื่อสารมวลชน      6  หน่วยงาน  
ในท้องถิ่น  
7  เจ้าหน้าที่ของรัฐ      8  อื่น ๆ .....

9. ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่

- 1  เคย      2  ไม่เคย

10. ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม่

- 1  เคย      2  ไม่เคย

**ส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร**

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นผู้พิจารณาสอบถามคุณลักษณะที่เฉพาะ  
ต้องการทราบเพิ่มในโครงการดังกล่าว (ถ้าจำเป็น)

ลงชื่อ .....

ผู้ให้ข้อมูล

วันที่ . เดือน ..... พ.ศ. ....

## 2 แบบประเมินผลเมื่อจบการฝึกอบรม



## แบบประเมินผลเมื่อจบการฝึกอบรม

โครงการ หมู่บ้านเฟื้อกหอม ปีที่ 3

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เพื่อประโยชน์ในการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม จึงขอให้ท่านให้ความเห็นตามความเป็นจริงโดยจะไม่มี การระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด

ข้อมูลวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม

รายการ	ระดับ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรมโครงการต่อไปมากน้อยเพียงใด	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
<b>ข้อมูลวัดความพึงพอใจ</b>					
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการทำงานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ)					
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อธิษาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ)					
3. สิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)					
4. ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ					
<b>ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร</b>					
5. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิิตประจำวัน )					



6. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร					
7. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน)					
8. ระยะเวลาการอบรม ( จำนวนวัน)					
9. ช่วงเวลาการอบรม ( วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)					
10. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป)					
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร					
11. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมนี้ มากขึ้นกว่าก่อนการอบรมมากน้อยเพียงใด					

12. ท่าน คาดว่า สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่.

1  นำไปใช้ประโยชน์ได้  
ประโยชน์ไม่ได้

2  นำไปใช้ใช้

ขอขอบคุณในความร่วมมือ  
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



### 3 แบบติดตามประเมินผล

IDProject =

.....

## แบบติดตามประเมินผล

โครงการ หมู่บ้านเฟือกหอม  
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสำเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้า  
อบรมกรณารอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ชื่อ

นามสกุล

### เนื้อหา

#### 1. การนำไปใช้ประโยชน์

1  สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

2  ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ

.....  
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)

#### 2. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ก็บาทต่อเดือน

##### คำอธิบาย

ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจำและใช้เวลาส่วนใหญ่)เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน

ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจำและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน

##### 2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1  รายได้หลัก

2  รายได้เสริม

##### 2.2 กรุณาเลือกระบุจำนวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1  น้อยกว่า 1,000 บาท

2  1,001 – 2,000 บาท

3  2,001 – 3,000 บาท

4  3,001 – 4,000 บาท

5  4,001 – 5,000 บาท

6  5,001 – 6,000 บาท

7  6,001 – 7,000 บาท

8  7,001 – 8,000 บาท

9  8,001 – 9,000 บาท

10  9,001 – 10,000 บาท

11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน .....  
.....บาท) หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไป  
ตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4)

3. ท่านสามารถนำความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4)

- |   |  |
|---|--|
| 1 <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1,000 บาท                               | 2 <input type="checkbox"/> 1,001 – 2,000 บาท   |
| 3 <input type="checkbox"/> 2,001 – 3,000 บาท                                | 4 <input type="checkbox"/> 3,001 – 4,000 บาท   |
| 5 <input type="checkbox"/> 4,001 – 5,000 บาท                                | 6 <input type="checkbox"/> 5,001 – 6,000 บาท   |
| 7 <input type="checkbox"/> 6,001 – 7,000 บาท                                | 8 <input type="checkbox"/> 7,001 – 8,000 บาท   |
| 9 <input type="checkbox"/> 8,001 – 9,000 บาท                                | 10 <input type="checkbox"/> 9,001 – 10,000 บาท |
| 11 <input type="checkbox"/> มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน .....<br>บาท) |  |

4. ในด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5)

- 1  สามารถระบุเป็นเงินจำนวน .....บาทต่อเดือน
- 2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนำความรู้ไปใช้ พัฒนาอาชีพ
- 3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจำเป็นของสังคมหรือ  
สิ่งแวดล้อมส่วนรวม
- 4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน .....
- .....

5. ท่านเริ่มนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด

- 1  หลังการอบรมทันที
- 2  หลังการอบรมภายใน  
1 เดือน
- 3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน
- 4  หลังการอบรมภายใน  
6 เดือน

👉 มีต่อหน้า

2

6. ท่านนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน

- 1  ใช้ในครอบครัว
- 2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม

3  ใช้ในที่ทำงาน

4  ใช้เมื่อมีโอกาส

7. ท่านนำความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด

1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่  
เทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ

2  เป็นวิทยากรถ่ายทอด

3  ให้บริการ / คำปรึกษา  
.....)

4  อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)


ส่วนที่ 3 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่คลินิก  
เทคโนโลยี

1. ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ (เทียบกับการลงทุน  
โครงการ)

สูตรคำนวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายได้แต่ละคนหารด้วย  
จำนวนคน(ทั้งโครงการ) X 12 เดือน ต้นทุนโครงการต่อคน

ผู้ประเมิน .....

**ขอขอบคุณในความ  
ร่วมมือ**



## **4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน**

**4.1 กิจกรรมพิธีเปิดและภาพหมู่**


**4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 1**

**4.3 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 2**

**4.4 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 3**

**4.5 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 4**

**4.6 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์**



## 4.1 กิจกรรมพิธีเปิดและภาพหมู่





## 4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 1





## 4.3 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 2





## 4.4 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 3





## 4.5 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 4





## 4.6 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์





# โครงการหมู่บ้านเพื่อภพหอม ปีที่ 3



399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทรศัพท์ 0 2281 0492 โทรสาร 0 2282 0423  
[www.clinictech.rmutp.ac.th](http://www.clinictech.rmutp.ac.th)

